STP

GROUP D

<u>רשות שדות התעופה</u>

מונחים ומושגים

- 1. GUI ממשק גרפי של המשתמש. עיצוב המסכים עפ"י האפיון
- 2. Functional בדיקות פונקציונאליות של פעולות בסיסיות ומרכזיות של המערכת
 - 3. STP מסמך תכנון הפרויקט הכול לבין היתר: אסטרטגיה, לו"ז עץ נושאים
 - אם בצורה מפורטת **STD** -4
 - 5. STR מסמך סיכום תוצאות הבדיקות לאחר שלושת הסבבים
- 6. שימוש: (היכולת ללמוד, Usability בדיקת שימושיות המוודאת את ידידותיות המערכת לשימוש: (היכולת ללמוד, להבין ולתפעל את המערכת)
 - 7. **Integration –** בדיקה של שילוב בין מספר רכיבי תוכנה מול תתי מערכות אחרות או מערכות חיצוניות

: יעדים ומטרות.1

: הסבר על האתר

אתר נמל התעופה בן גוריון מיועד להציג מידע שימושי עבור משתמשי שירות שדה התעופה כגון המראות ונחיתות זמנים עדכניים בזמן אמת, שעות פעילות, חברות תעופה שפועלות בשדה התעופה, דרכי הגעה.

מטרת המסמך היא הגדרת תכנית מסגרת לבדיקות.

תכנית מסגרת זו תכלול את כל הנושאים הרלוונטיים לתכנון וביצוע הבדיקות, כגון נושאי הבדיקות וסוגי הבדיקות,לו"ז ושיטת העבודה המתוכננת לבדיקת אתר.

המסמך גם ישמש לצורך כתיבת תכנון בדיקות מפורט (STD) בו יפורטו הבדיקות השונות שלב אחר שלב. לאחר מכן יוצאו הבדיקות אל הפועל בהתאם להנחיות במסמך זה.

: ב. אסטרגייה

הבודקים יעבירו את הדרישות לצוות הפיתוח על סמך בדיקות שהוא מתכנן לעשות.

צוות הפיתוח יעבוד לפי אותן דרישות, על מנת לנצל את הזמן באופן מקסימלי.

הרכב הצוות: ראש צוות/scrum master וארבע בודקים. סה"כ 5 אנשי צוות ישוריינו לפרוייקט זה. המודל לפיו תיוצר המערכת:

חומרה / תכנה לה הצוות זקוק :מחשב עם WINDOWS עם חיבור לרשת, מחשב MAC עם חיבור לרשת, מחשב MAC עם חיבור לרשת, סלולר מסוג IPHONE וסלולר מסוג ANDROID, כלל המחשבים נדרשים להיות בעלי דפדפני CHROME/SAFARI/EXPLORER.

מסמך זה, STP, יאושר ע"י ראש צוות בדיקות ומנהל הפרויקט.

לאחר אישור מסמך זה, ובהתבסס עליו, יבנה הצוות את מסמך ה-STD.

מסמך ה-STD יעבור את אישורו של ראש צוות בדיקות - SCRUM MASTER.

לאחר אישור מסמך ה-STD, יבוצעו סבבי בדיקות, שבסופם יוגש מסמך STR שיבנה ע"י הצוות, ויעבור את אישורו של ראש צוות בדיקות - SCRUM MASTER.

2.לו"ז מתוכנן:

עד תאריך	מתאריך	שלב
10/06/2024	03/06/2024	STP כתיבת מסמך
20/06/2024	13/06/2024	תכנון וכתיבת תסריטים (STD)
04/07/2024	24/06/2024	ביצוע סבב בדיקות
15/07/2024	08/07/2024	STR כתיבת מסמך
18/07/2024	15/07/2024	צפי סיום
22/07/2024	22/07/2024	DEMO

3.צוות - תפקידים:

סוג ביצוע בדיקה	תפקיד	שם
+ תפריטים - בן גוריון/רמון צור קשר	SCRUM MASTER	000
תפריטים - שדות תעופה/מעברי גבול/מכרזים והתקשרויות + מנוע חיפוש	ראש צוות	גבריאל
טרמינל 1 + טרמינל 3 + נגישות	בודקת בכירה	ימקיר
כפתורי נחיתה + המראות + מספר טיסה	בודק מתחיל	גיא
תפריטים - סביבה/רשות שדה התעופה + קישורים מובילים לתפריטים (למטה כולל כל האופציות)	בודקת בכירה	כנרת

: סדר וסוגי בדיקות.4

- פונקציונלית (כולל חיובי ושלילי)
 - תאימות •
 - נגישות
 - GUI •
 - מיקומיות •
 - שימושיות •

: בדיקות שלא יבוצעו בשלב זה

1. כניסת למערכת "עובדים"

6. ניהול תקלות:

<u>הגדרת קריטריון כניסה:</u> האתר חייב להיות פעיל (יש גלישה לאתר) וביצוע מעל 85 % מהבדיקות.

<u>הגדרת קריטריון יציאה:</u> מעל 80% בדיקות עברו בהצלחה ו0 באגים קריטית.

רמות החומרה האפשריות תהיינה:

קריטית – האתר קורס ולא עובד כלל. מדובר על תקלת שואו סטופר (Showstopper). משמעותית– רכיב משמעותי של האתר אינו עובד כמצופה אך ניתן להמשיך את השימושיות באתר.

בינונית – רכיב לא משמעותי של האתר אינו עובד כמצופה אך ניתן להמשיך את השימושיות באתר

קלה – תקלה שאינה מפריעה לתפקוד המערכת (GUI) ברירת מחדל לא נכונה

תוצאות הבדיקה יירשמו במסמך הSTR

7. ניהול סיכונים

תיאור הנזק	סיכון/ אירוע	#
לא יהיה ניתן לבצע חיבור ברמת משתמש	חיבור לאינטרנט לא עובד	1
לא יהיה ניתן להתחבר ולשלוף נתונים	נפילת שרת	2
סיכוי לקריסת המערכת	שרת חלש	3
צמצום לוח הזמנים שנקבעו מראש עקב ריבוי משימות לצוות הקיים	חוסר בכ"א או היעדרות ממושכת	4